



广东肇庆星湖生物科技股份有限公司
软件增值服务项目验收报告

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：I/目录

目录

目录.....	I
文档控制.....	II
第一章 总体情况.....	1
1.1. 项目情况.....	1
1.2. 验收目的.....	1
1.3. 验收标准.....	2
第二章 验收内容.....	3
2.1. 验收时间.....	3
2.2. 验收清单.....	3
第三章 成果展示.....	4
3.1. 模块集成.....	4
3.2. 单点登录.....	5
3.3. 统一待办.....	6
3.4. 主数据同步.....	6
3.5. 合同管理对接.....	7
第四章 项目里程碑.....	8
4.1. 项目实施里程碑.....	8
第五章 项目资料交付.....	9
5.1. 项目资料交付.....	9
第六章 双方验收意见.....	10

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：1/10

第一章 总体情况

1.1. 项目情况

按照广东肇庆星湖生物科技股份有限公司的建设要求，在星湖生物科技和泛微双方领导层的关心支持下，星湖生物科技协同办公系统项目软件增至服务子项目，于2023年7月25日正式启动，项目范围内的功能于2023年8月15日完成需求调研、实施开发、用户测试以及用户培训等工作，并正式发布生产上线，运行至今。

星湖生物科技 OA 系统软件增值服务，于2023年8月15日正式上线运行，经过1个多月的运行，针对系统优化产生的问题，星湖生物科技项目组成员和泛微项目组成员积极响应给予了大力支持，OA系统到现在解决了运行过程中的大部分问题，系统趋于稳定运行。

1.2. 验收目的

本系统验收主要是评估软件系统，满足了广东肇庆星湖生物科技股份有限公司协同办公系统核心业务功能的需要。现一方面是对前期所完成的工作做出总结，另一方面是对后续的工作明确工作计划，即：

- 验证双方约定的功能是否能达到要求；
- 商议验收后，双方运维工作的完善计划。

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：2/10

1.3. 验收标准

本验收报告以双方签订的合同及合同附件为基准，合同包括个性化功能定制的开发，合同名称如下：

➤ 《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司协同办公系统(e-cology)软件增值服务购买合同》

本验收过程，由双方项目组成员共同对本系统实施工作进行验收，填写验收清单。双方认可本文第二章的验收内容后，在本文最后签字，完成验收，验收后产生的新问题将由上海泛微网络科技有限公司技术人员和客户服务团队共同持续跟进处理。

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：3/10

第二章 验收内容

2.1. 验收时间

星湖生物科技协同办公系统项目正式验收时间为：2023年9月30日。

2.2. 验收清单



根据实施方案，协同办公系统中双方约定的实施目标，在双方项目组的努力下，目前的完成情况总结如下：

编号	功能名称	详细描述	上线情况	验收情况
1	模块集成	1、005 集成登录接口； 2、076 流程归档集成； 3、081 统一待办中心集成； 4、099 ESB 中心； 5、128 OAuth2 集成；	已上线	已通过
2	单点登录	需根据浪潮的接口标准，个性化定制单点登录接口； OA 页面，新建单点登录入口； 点击入口，单点登录到浪潮 ERP； 含移动端及电脑端对接；	已上线	已通过
3	统一待办	接收 ERP 推送待办消息； 统一显示在 OA 待办页面； 点击待办消息，单点认证，跳转到浪潮 ERP 的对应该流程待办页面；	已上线	已通过
4	主数据同步	主数据同步，OA 推送到 ERP； 包括组织架构，人员信息； 增量同步人员变更信息；	已上线	已通过
5	合同管理对接	ERP 系统点击流程名称后，单点跳转到 OA，打开对应该流程；	已上线	已通过

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：4/10

第三章 成果展示

3.1. 模块集成



项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：5/10

3.2. 单点登录



项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：6/10

3.3. 统一待办

待办事宜

全部已读 批量提交

全部类型

< 全部 (7) 待处理 (7) 待阅 (0) 被退回 (0) > 高级

全部类型	数量	流程标题	创建人	创建日期	未操作者
▼ GSL-销售部	1				
销售发货流程	1				
▼ GSCloud	7				
成品仓管员	7				

流程标题	创建人	创建日期	未操作者
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 17:35:22	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 17:35:08	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 15:24:12	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 15:23:52	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 15:22:54	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 15:22:27	张蕾 严丽珍 吴劲芬
成品仓管员	陈娟	2023-06-16 15:21:50	张蕾 严丽珍 吴劲芬

共7条 10 跳至 1

3.4. 主数据同步

e-cology | 后端引擎应用中心

配置中心 应用中心 日志中心 设置

事件触发日志 应用执行日志 接口执行日志

接口执行日志


今天 本周 本月 本季 本年 全部

批次号	事件源	对应应用	执行接口	执行标识	运行开始时间	运行结束时间	运行时长 (ms)	状态
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:25:116	2023-08-30 01:00:25:134	18	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:25:074	2023-08-30 01:00:25:094	20	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:25:021	2023-08-30 01:00:25:046	25	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:981	2023-08-30 01:00:25:000	19	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:925	2023-08-30 01:00:24:952	27	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:871	2023-08-30 01:00:24:893	22	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:810	2023-08-30 01:00:24:834	24	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:748	2023-08-30 01:00:24:777	29	成功	
CronJob_1693328 400068_1782	同步组织机构gsid	更新组织分部GSID	r3	2023-08-30 01:00:24:693	2023-08-30 01:00:24:716	23	成功	

共5350条 100 跳至 1 页

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：7/10

3.5. 合同管理对接



项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：8/10

第四章 项目里程碑

4.1. 项目实施里程碑

序号	关键节点时间		关键任务	完成标志
	起	止		
1	2023年 7月20日	2023年 7月25日	需求调研	需求讨论并初拟合同
2	2023年 7月25日	2023年 7月25日	签订合同	双方确认的合同细节完成签字盖章《广东肇庆星湖生物科技股份有限公司协同办公系统(e-cology)软件增值服务购买合同》
3	2023年 7月25日	2023年 8月11日	系统搭建与开发	系统需求搭建、内部测试完成，完成多轮用户测试
4	2023年 8月11日	2023年 8月15日	系统试运行及系统管理员培训	用户测试并对提出调整意见；双方项目组调整功能及测试；进行系统管理员的培训；
5	2023年 8月15日	至今	系统正式切换上线	上线使用，并持续优化调整
6	2023年 9月30日	持续	项目正式验收	验收后产生的新问题将由双方项目组共同持续跟进处理

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：9/10

第五章 项目资料交付

5.1. 项目资料交付

资料名称	交付状态	附件
模块集成非标包 (全 5 项)	已交付	附件1
二次开发代码包 (全 4 项)	已交付	附件2
使用配置文档	已交付	附件3

项目名称：软件增值服务项目	编写日期：2023-09-13 作者：林森	版本：1.1
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】软件增值服务项目验收报告		页码：10/10

第六章 双方验收意见

广东肇庆星湖生物科技股份有限公司验收意见：

本增值服务功能从 2023 年 8 月 15 日开始正式运行，在此过程中双方通过沟通与配合比较圆满地保证系统按时成功上线运行。到目前为止，整体功能基本满足合同附件的功能要求，可以通过竣工验收。

在后续的系统运行与维护中如出现问题，上海泛微网络科技有限公司应积极配合解决。

甲方：广东肇庆星湖生物科技股份有限公司

代表签字（盖章）：

地址：

签署日期：2023 年 月 日

上海泛微网络科技有限公司验收意见：

依据上海泛微网络科技有限公司与广东肇庆星湖生物科技股份有限公司确定的合同条款，已达到验收条件，可以予以验收。

项目实施验收完成后，广东肇庆星湖生物科技股份有限公司 OA 系统在使用过程新产生的问题，由我司项目组继续跟进，双方共同协调配合处理。对于问题跟进的模式基本与实施过程中的方式一致。

另外，上海泛微网络科技有限公司有责任主动跟踪广东肇庆星湖生物科技股份有限公司在 OA 系统运行过程发现中的问题，并给出针对性的改善建议，在双方确认的前提下，协助用户应用部门提升管理系统的应用程度。

项目验收后需求响应处理时间依据双方签订的合同来执行。

乙方：上海泛微网络科技有限公司

代表签字（盖章）：

地址：

签署日期：2023 年 月 日