

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：V/目录

摘 要

合同标的明细				实施内容量化	
序号	分项名称	L2	具体模块内容	L3	具体实施内容
1	数字化档案管理平台	1	基础软件平台	属于软件模块更新	OA 档案模块更新
2					OA 模块应用包
3					OA 模块档案包
4					OA 模块专项包
5		2.1.	档案工作门户	2.1.2.	门户可视化配置
6		2.2.	档案接收采集	2.2.2.	新建档案
7				2.2.3.	整理档案
8				2.2.4.	手动著录
9				2.2.5.	批量导入
10				2.2.6.	接口集成
11				2.2.7.	电子原文上传
12				2.2.8.	扫描上传
13				2.2.9.	批量挂接
14				2.2.10.	电子档案登记
15				2.3.	档案管理处置
16		2.3.3.	档案装盒		
17		2.3.4.	档案打印		
18		2.3.5.	档案全宗自定义		
19		2.3.6.	档案门类自定义		
20		2.3.7.	档案分类自定义		
21		2.3.8.	档案目录树自定义		
22		2.3.9.	档案编码自定义		
23		2.3.10.	工作流程的灵活配置		
24		2.3.11.	原数据管理和维护		
25		2.3.12.	档案保管期限鉴定		
26		2.3.13.	档案密级鉴定		
27		2.3.14.	档案销毁鉴定		
28		2.3.15.	档案回收站		
29		2.4.	实体库房管理		
30				2.4.3.	虚拟库房存储结构
31				2.4.4.	档案盒管理
32				2.4.5.	档案上架
33				2.4.6.	档案入库

项目类型：电子档案项目	日期：2023-04-06 作者：林森	版本：1.5
文件名称：【广东肇庆星湖生物科技股份有限公司】电子档案项目实施方案		页码：VI/目录

合同标的明细				实施内容量化			
序号	分项名称	L2	具体模块内容	L3	具体实施内容		
34				2.4.7.	档案出库		
35				2.4.8.	档案移库		
36				2.4.9.	温湿度登记		
37				2.4.10.	检查登记		
38				2.4.11.	人员出入库		
39				2.5.	档案检索利用	2.5.2.	全文档案检索
40						2.5.3.	条件检索
41						2.5.4.	档案借阅
42				2.6.	档案统计报表	2.6.2.	档案表格报表
43				2.7.	四性检测服务	2.7.	四性检测服务
44	2.8.	预归档管理	2.8.2.	批量成件			
45			2.8.3.	合并成件			
46			2.8.4.	集成管理			
47	2.9.	移动档案管理	2.9.	移动档案管理			
48	2.10.	WPS 在线预览	2.10.	WPS 在线预览			
49	并发用户许可	2.11.	企业微信，钉钉客户端授权使用	2.11.	企微及钉钉集成		