

佛肇独立团-交付中心支撑保障部	生成日期: 2024-1-27 作者: 林森	版本: 1.0
文件名: 2024 年佛肇独立团-交付中心《支撑保障部》1 月 27 日项目穿透会议纪要		页码: 1/2

肇庆市高要区个性化开发-肇政易协同办公平台项目 实施开发进场交接会议纪要

会议日期: 2023/1/11

会议时间	2023/1/11 17:00-17:30		
会议地点	线上腾讯会议		
参加人	黄雨涵、杨光明、张亮、黄丹丹、林森、苏和龙、黄宗钊		
编制人	黄雨涵	编制日期	2023/1/11
审核人	林森	审核日期	2023/1/11

一、会议内容

1、项目背景,项目干系人关系,项目交付重点,项目交付周期介绍

项目背景:

在肇政易 OA 的基础上,通过个性化定制,实现从肇庆市高要区人民政府,到下属单位的公文流转,信息传达,政务和业务的落实和电子化高效管理。包括“纵向到底”,构建从肇庆市高要区人民政府,到下属一级单位,最后到二级,多级下属单位的信息全链路,实现双向,高效,安全,保密的文件管理和信息流转。“横向到边”,构建肇庆市高要区人民政府各下属单位之间的信息共享,提升跨部门,跨区域的信息协作,培养基层用户的文件协作能力,为主要业务及其他多个领域加强信息化赋能。

根据肇庆市高要区人民政府提供的流程设计图,建立与规范现有的流程管理体系,包括定制督办台账模块,需要新建一个页面,来显示这个文件征集台账表。表头根据需求设置,支持自定义催办,双向短信,一键下载等功能。会根据需求,修改对应图标及显示样式。根据实际使用情况和用户反馈,调整图标,文字的位置。设计常用流程的快捷入口,以使用户更高效简单地完成办文、办会、办事及管理。

丹总发言:

林森接洽需求,区府施诗书记和区长的需求,区长有“市府办的下载 word”的需求,施诗有“文件征集台账”的需求,

佛肇独立团-交付中心支撑保障部	生成日期: 2024-1-27 作者: 林森	版本: 1.0
文件名: 2024 年佛肇独立团-交付中心《支撑保障部》1 月 27 日项目穿透会议纪要		页码: 2 / 2

项目干系人关系: 高要政数局-吕局 (商务), 区府-郭锦标, 郭科 (需求)

项目交付周期: 客户方暂无要求, 实施计划由 2 月底倒推

丹总发言:

三月人大会后付款, 三月中旬做完。需与吕局沟通确认完成时间。与吕局确认拉群的方式。

雨涵发言:

计划二月底前倒推。

杨总发言:

- 1 双周滚动计划,
- 2 内部 OA 建项目明确项目团队实施人员组成

实施人员: 黄雨涵, 黄宗钊, 苏和龙

- (1) 明确项目团队人员工作任务分工, 待输出实施计划

二、会议重点

- 1、明确项目交付重点及范围。
- 2、明确项目风险项。

项目风险项:

1. 有不明确的地方要及时与客户确认
2. 尽快确认好实施任务部分, 其中短信接口可能需要开发协助

任务项:

待后续输出实施计划表

三、下一步安排

- 1、输出实施计划表。暂定按照 2 月底倒推时间
- 2、各自按照任务点去完成, (有不懂的点及时寻求帮助)